

**ỦY BAN NHÂN DÂN
PHƯỜNG HỒNG GAI**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 568 /UBND
“V/v giải quyết ý kiến kiến nghị cử tri”

Hồng Gai, ngày 08 tháng 11 năm 2024

Kính gửi: ông Phạm Ngọc Đường- Cử tri khu phố 2 phường Hồng Gai

Công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ba Đèo tại khu phố 2, phường Hồng Gai đang được đầu tư theo Nghị quyết 21-NQ/TU ngày 31/12/2020 của Ban Thường vụ thành ủy Hạ Long “Về đầu tư, cải tạo, nâng cấp hạ tầng các khu dân cư, khu đô thị hình thành trước năm 2005 trên địa bàn các phường thuộc thành phố Hạ Long” và Nghị quyết số 99/NQ-HĐND ngày 20/12/2022 của Hội đồng nhân dân thành phố “Về kế hoạch đầu tư công năm 2023 của thành phố Hạ Long”, công trình do UBND phường Hồng Gai làm chủ đầu tư, hiện đang được triển khai thi công đến nay đã đạt được 95% khối lượng công việc hiện tại còn vướng mắt nhà trực điện Ba Đèo chưa thực hiện GPMB được.

Ngày 01/10/2024 UBND phường Hồng Gai có Văn bản số 501/UBND “Về việc điều chỉnh công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ba Đèo tại khu phố 2, phường Hồng Gai”; Văn bản số 534/UBND ngày 16/10/2024 V/v điều chỉnh công trình nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ba Đèo tại khu phố 2, phường Hồng Gai (bổ sung nội dung Văn bản số 501/UBND ngày 01/10/2024)

Ngày 30/10/2024 UBND Thành phố đã ban hành Văn bản số 8722/UBND-QLĐT “về việc điều chỉnh quy mô đầu tư dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Ba Đèo tại phường Hồng Gai” trong đó thẩm quyền điều chỉnh dự án nâng cấp cải tạo tuyến đường Ba Đèo là thuộc thẩm quyền, trách nhiệm thực hiện của HĐND và UBND phường Hồng Gai.

Ngày 25/10/2024, HĐND phường Hồng Gai đã có Nghị quyết số 266/NQ-HĐND Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ba Đèo tại khu phố 2, phường Hồng Gai trong đó lý do điều chỉnh :giảm quy mô đầu tư các hạng mục tại ranh giới nhà trạm điện do chưa hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng chỉ đạo của thành phố đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa các công trình vào hoạt động nhằm phát huy ngay hiệu quả dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhân dân;

Ngày 06/11/2024 UBND phường đã ban hành Quyết định số 161/QĐ-UBND về Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Nâng cấp, cải tạo tuyến đường Ba Đèo tại khu phố 2, phường Hồng Gai, dự toán Gói thầu số 03, Gói thầu số 04, Gói thầu số 07, Gói thầu số 13,

Gói thầu số 14, Gói thầu số 15. Lý do điều chỉnh giảm quy mô đầu tư các hạng mục tại ranh giới nhà trạm điện do chưa hoàn thành xong công tác giải phóng mặt bằng, để đảm bảo tiến độ giải ngân theo đúng chỉ đạo của thành phố đồng thời đảm bảo tiến độ thực hiện dự án, sớm đưa công trình vào sử dụng nhằm phát huy ngay hiệu quả dự án đầu tư, đáp ứng nhu cầu của nhân dân.

Sau này, khi công ty điện lực Quảng Ninh hiến đất để tiếp tục mở rộng đường và được sự đồng ý của UBND tỉnh Quảng Ninh, UBND phường tiếp tục báo cáo cấp có thẩm quyền giải quyết theo quy định.

Hiện tại UBND phường đang hoàn thiện hồ sơ để nghiệm thu công trình đưa vào sử dụng và thực hiện thanh quyết toán công trình để đảm bảo tiến độ giải ngân như đã cam kết.

Ủy ban nhân dân phường Hồng Gai thông báo kết quả giải quyết để ông Phạm Ngọc Đường được biết./.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- TTHĐND t/phó(B/cáo);
- TTUBND T/phó(B/cáo);
- Ban tiếp công dân T/phó;
- TT Đảng uỷ-HĐND phường;
- Đ.c chủ tịch UBND phường;
- Lưu: VT.

**TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH**

Nguyễn Xuân Cường